

VIENOŠANĀS NR. 1

pie 2016. gada 31. oktobra līguma Nr. 10.4/26
par būvprojekta "VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" mācību korpusa, mācību
darbnieku korpusa un dienesta viesnīcu ēku pārbūve 2. kārtā" izstrādi

Rīgā, 2017. gada 18. septembrī

VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, reģistrācijas Nr. 40003480798, Nīcgales
iela 26, Rīga, LV-1035, valdes locekles - direktores Silvas Ozoliņas personā, kas darbojas uz statūtu
pamata (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

SIA „Ozola & Bula, arhitektu birojs”, reģistrācijas Nr. 40003384943, Kr. Valdemāra 22-2, Rīga, LV-
1010, tās valdes priekšsēdētājas Vijas Ozolas personā, kas darbojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā
- Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā turpmāk tekstā – Līdzēji,

pamatoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas
tehnikums" mācību korpusa, mācību darbnieku korpusa un dienesta viesnīcas ēku pārbūves 2.kārtas
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" (Id.Nr. VSIA „RTRIT" 2015/13) rezultātiem un Izpildītāja
2017.gada 26. jūlija vēstuli, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) pie 2016.gada 31.oktobra
līguma Nr. 10.4/26 (turpmāk – Līgums):

Līdzēji vienojas:

1. Izteikt Līguma 2.2. punktu šādā redakcijā:

„Izpildītājs izstrādā Projektu, atbilstoši būvatļaujā iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem (būvvaldē
iesniedzamās būvprojekta daļas un citas prasības būvprojektam; prasības par būvprojekta risinājumu
saskaņošanu ar ēkas īpašnieku, ja šādas tiesības pielīgtas; prasības par tehnisko vai īpašo noteikumu
saņemšanu no valsts un pašvaldību institūcijām; prasības par tehnisko noteikumu saņemšanu
inženiertīklu pieslēgumiem (atslēgumiem) un to šķērsojumiem; vides pieejamības prasības, ja ēkai tās
nodrošināmas; normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus;
citas prasības, t.sk. fasādes apdarei izmantojamiem būvizstrādājumiem vai to ekvivalentiem, atbilstoši
teritorijas plānojumam, lokālpilnojumam vai detālpilnojumam) un nodrošina atzīmes būvatļaujā par
projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanu un nodod pilnībā pabeigtu Projektu Pasūtītājam **510 (pieci
simti desmit) kalendāro dienu laikā** pēc Līguma spēkā stāšanās saskaņā ar Laika grafiku.”.

2. Izteikt Līguma 2.6. punktu šādā redakcijā:

„Darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts un Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja netiek ievērots
normatīvajos aktos noteiktais termiņš valsts vai pašvaldību institūciju atbildes/saskaņojuma sniegšanai,
par laika periodu, par kādu tiek pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais termiņš atbildes/saskaņojuma
sniegšanai. Šajā gadījumā Līguma termiņa pagarinājums nedrīkst pārsniegt 2 (divus) mēnešus. Darbu
izpildes termiņā netiek ieskaitīts un Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja objektīvu, no Pasūtītāja un
Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ nepieciešams veikt grozījumus Tehniskajā specifikācijā”.

3. Izteikt Līguma 3. pielikumu „Laika grafiks” jaunā redakcijā:

Pielikums: Laika grafiks.

4. Pārējie Līguma punkti paliek nemainīgi.

Vienošanās sagatavota un parakstīta 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kurām vienu glabā
Pasūtītājs, otru – Izpildītājs. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Vienošanās
stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi.

Līdzēju paraksti:

Pasūtītājs:
**VSIA „Rīgas Tūrisma un
radošās industrijas tehnikums”**

(personiskais paraksts)
valdes locekle - direktore S.Ozoliņa

Izpildītājs:
SIA „OZOLA & BULA, arhitektu birojs”

(personiskais paraksts)
valdes priekšsēdētāja V.Ozola